PREFEITURA MUNICIPAL DE CEREJEIRAS

ESTADO DE RONDÔNIA

OBRA: RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM CBUQ
LOCAL: AVENIDA INTEGRAÇÃO NACIONAL

FONTE: SINAPI/outubro/ 2019
FONTE: DER/OUT/2019
FONTE: DNIT/OUT/ 2019

EXT. REC.: 1.313,68 m
ÁREA REC.: 11.206,39 m²

BDI = 20,45%

RESP. TÉCNICO

Engº Civil André Cavali
CREA 14771/D-GO

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	TOTAL	DIAS					
			30	%	60	%	90	%
1.0	SERVIÇOS INICIAIS	14.043,17	7.021,59	50,00%	3.510,79	25,00%	3.510,79	25,00%
2.0	ADMINISTRAÇÃO E CONROLE	23.843,16	8.345,11	35,00%	8.345,11	35,00%	7.152,95	30,00%
3.0	ENCARGOS COMPLEMENTARES	3.700,00	3.700,00	100,00%	-	0,00%	-	0,00%
4.0	RECAPEAMENTO EM CBUQ (AV. INTEGRAÇÃO NACIONAL)	577.119,42	201.991,80	35,00%	201.991,80	35,00%	173.135,83	30,00%
5.0	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	15.685,71	-	0,00%	-	0,00%	15.685,71	100,00%
	VALOR TOTAL	634.391,46						
	Percentual Parcial		34,85%		33,71%		31,45%	
	Valor Parcial		221.058,50		213.847,70		199.485,28	
	Valor Parcial com BDI =	20,45%	266.264,96		257.579,55		240.280,02	
	Perc. Acumulado		34,85%		68,56%		100,01%	
	Valor Acumulado		221.058,50		434.906,20		634.391,48	
	Valor Acumulado com BDI =	20,45%	266.264,96		523.844,52		764.124,54	

TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	TOTAL	DIAS					
			30	%	60	%	90	%
II	TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO	74.705,25	26.146,84	35,00%	26.146,84	35,00%	22.411,58	30,00%
	VALOR TOTAL	74.705,25						
	Percentual Parcial		35,00%		35,00%		30,00%	
	Valor Parcial		26.146,84		26.146,84		22.411,58	
	Valor Parcial com BDI =	15,00%	30.068,87		30.068,87		25.773,32	
	Perc. Acumulado		35,00%		70,00%		100,00%	
	Valor Acumulado		26.146,84		52.293,68		74.705,26	
	Valor Acumulado com BDI =	15,00%	30.772,22		61.544,43		85.911,05	
							850.035,59	