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1.DADOS DO PROPONENTE

	ÓRGÃO/ENTIDADE PROPONENTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CEREJEIRAS
	C.G.C
04.914.925/0001-07

	ENDEREÇO
AVENIDA DAS NAÇÕES UNIDAS, 1919 – CENTRO

	CIDADE
CEREJEIRAS
	U.F
RO
	CEP
76.997-000
	U.F
RO
	



	CONTA CORRENTE

	BANCO
BRASIL S/A
	AGENCIA
2197-0
	PRAÇA DE PAG



	NOME DO RESPONSÁVEL
LISETE MARTH
	C.P.F
526.178.310-00

	C.I / ÓRGÃO EXPEDIDOR
3.198.751-2 SSP/PR
	CARGO
PREFEITA
	FUNÇÃO
CHEFE DOEXECUTIVA
	MATRÍCULA
00001

	ENDEREÇO
RUA SERGIPE  - SETOR 2
	C.E.P
76.997-000
	



	E- mail:lisetemarth1@hotmail.com 



2. OUTROS PARTÍCIPES (Interveniente ou Executor)

	Órgão/instituição 

	C.G.C. 
	E.A. 


	Endereço completo 

	(DDD)Telefone/Fax 
	CEP 



	Nome do responsável pela instituição 

	C.P.F. 



	R.G./Órgão expedidor 
	Cargo 
	Função 
	Matrícula 



	Endereço completo 
	CEP 
	(DDD) Tel./Fax 
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3. DESCRIÇÃO DO PROJETO 
	

	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE MICRODRENAGEM
	Período da execução


	
	Início

	Término


	
	ALR
	
60 DIAS


	Identificação do objeto

	O projeto visa a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE MICRODRENAGEM no município de Cerejeiras/RO.


	Justificativa da proposição

	Cerejeiras é um município com território de 2.783 km², conta com uma população de aproximadamente 17.934 (IBGE - população estimada 2017).A presente proposição justifica-se na necessidade em que se encontra o município de recuperar drenagem da Av. Canadá.
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4. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO
	META
	ETAPA/ FASE
	ESPECIFICAÇÃO
	INDICADOR FÍSICO

	
	
	
	UND
	QUANT
	INICIO
	TÉRMINO

	1.0
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE MICRODRENAGEM

	 
	 1.1 
	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO
	m²
	6
	ALR
	60 DIAS

	 
	 1.2
	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016
	m²
	20,00
	ALR
	60 DIAS

	 
	 1.3
	ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE MADEIRA
	UN
	1,00
	ALR
	60 DIAS

	 
	 1.4
	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE
	m²
	738,40
	ALR
	60 DIAS

	 
	 1.5
	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA
	MES
	2,00
	ALR
	60 DIAS

	 
	 1.6
	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM RETROESCAVADEIRA (0,26 M3/88 HP), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015
	m³
	166,14
	ALR
	60 DIAS

	 
	 1.7
	CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG
	m³
	80,34
	ALR
	60 DIAS

	 
	 1.8
	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 EM RODOVIA COM LEITO NATURAL
	M3XKM
	80,34
	ALR
	
60 DIAS



	META
	ETAPA/ FASE
	ESPECIFICAÇÃO
	INDICADOR FÍSICO

	 
	 1.9
	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA, COM UTILIZACAO DE TRATOR DE ESTEIRAS DE 165 HP
	m³
	80,34
	ALR
	
60 DIAS



	 
	 1.10
	ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016
	m²
	276,90
	ALR
	

60 DIAS





	 
	 1.11
	LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016
	m³
	5,54
	ALR
	


60 DIAS





	 
	 1.12
	COMPACTACAO MECANICA, SEM CONTROLE DO GC (C/COMPACTADOR PLACA 400 KG)
	m³
	5,26
	ALR
	

60 DIAS


	 
	 1.13
	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1200 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015
	M
	92,30
	ALR
	




60 DIAS




	 
	 1.14
	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017
	m³
	80,34
	ALR
	60 DIAS

	 
	 1.15
	BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACICO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO
	UN
	4,00
	ALR
	60 DIAS

	 
	 1.16
	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,0 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,50 M, INCLUINDO TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO DE 60 CM. AF_04/2018
	UN
	2,00
	ALR
	60 DIAS

	META
	ETAPA/ FASE
	ESPECIFICAÇÃO
	INDICADOR FÍSICO

	 
	 1.17
	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM RETROESCAVADEIRA (0,26 M3/88 HP), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015
	m³
	19,20
	ALR
	60 DIAS

	 
	 1.18
	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015
	M
	16,00
	ALR
	60 DIAS

	 
	 1.19
	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017
	m³
	14,51
	ALR
	60 DIAS

	 
	 1.20
	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016
	M
	184,60
	ALR
	60 DIAS

	 
	 1.21
	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_06/2016
	M
	184,60
	ALR
	60 DIAS

	 
	 1.22
	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AF_07/2016
	m²
	184,60
	ALR
	60 DIAS
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5. PLANO DE APLICAÇÃO (R$ 1,00)
	Natureza de Despesa
	Total
	Concedente
	Proponente

	Código
	Especificação
	
	
	

	
33.90.30
	
Auxilio/Transferências Municípios  
	
R$ 162.184,45
	
R$ 162.184,45
	
R$ 162.184,45

	
	








	
	
	

	TOTAL GERAL
	R$ 162.184,45
	R$ 162.184,45
	R$ 162.184,45




6. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO (R$ 1,00)
Concedente:
	Meta
	Parcela Única
	1º Parcela
	2º Parcela
	3º Parcela
	4º Parcela
	5º Parcela
	6º Parcela

	
	162.184,45
	
	
	
	
	
	

	Meta
	7º Parcela
	8º Parcela
	9º Parcela
	10º Parcela
	11º Parcela
	12º Parcela
	7º Parcela

	
	
	
	
	
	
	
	


Proponente (Contrapartida):
	Meta
	Parcela Única
	1º Parcela
	2º Parcela
	3º Parcela
	4º Parcela
	5º Parcela
	6º Parcela

	
	
	
	
	
	
	
	

	Meta
	7º Parcela
	8º Parcela
	9º Parcela
	10º Parcela
	11º Parcela
	12º Parcela
	7º Parcela

	
	
	
	
	
	
	
	








PLANO DE TRABALHO 7/7
7. DECLARAÇÃO 
Na qualidade de representante legal do proponente, declaro, para fins de prova junto ao Governo do Estado, para os efeitos e sob as penas do art. 299 do Código Penal, que inexiste mora ou débito junto a qualquer órgão ou instituição da Administração Pública Federal direta ou indireta que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas no orçamento da União, será executada de forma Direta na forma deste plano de trabalho.
[image: ]			




CEREJEIRAS/RO, 09 de Março de 2020.                                       LISETE MARTH
Local e data                                                                           Prefeita Municipal

8. APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE:
APROVADO

[bookmark: _GoBack]


PORTO VELHO____/____/2020                                     ASSINATURA/CARIMBO DO CONCEDENTE
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