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	PREFEITURA MUNICIPAL DE CEREJEIRAS
CNPJ/MF: 04.914.925/0001-07
Gabinete do Prefeito
End.: Av. das Nações, 1919 – CEP 76.997-000 – Fone 69 3342-2671



PLANO DE TRABALHO

1.DADOS DO PROPONENTE

	ÓRGÃO/ENTIDADE PROPONENTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CEREJEIRAS
	C.G.C
04.914.925/0001-07

	ENDEREÇO
AVENIDA DAS NAÇÕES UNIDAS, 1919 – CENTRO

	CIDADE
CEREJEIRAS
	U.F
RO
	CEP
76.997-000
	U.F
RO
	



	CONTA CORRENTE

	BANCO
BRASIL S/A
	AGENCIA
2197-0
	PRAÇA DE PAG



	NOME DO RESPONSÁVEL
LISETE MARTH
	C.P.F
526.178.310-00

	C.I / ÓRGÃO EXPEDIDOR
3.198.751-2 SSP/PR
	CARGO
PREFEITA
	FUNÇÃO
CHEFE DOEXECUTIVO
	MATRÍCULA
00001

	ENDEREÇO
RUA SERGIPE  - SETOR 2 
	C.E.P
76.997-000
	



	E- mail:convenios@cerejeiras.ro.gov.br



2. OUTROS PARTÍCIPES (Interveniente ou Executor)

	Órgão/instituição 

	C.G.C. 
	E.A. 


	Endereço completo 

	(DDD)Telefone/Fax 
	CEP 



	Nome do responsável pela instituição 

	C.P.F. 



	R.G./Órgão expedidor 
	Cargo 
	Função 
	Matrícula 



	Endereço completo 
	CEP 
	(DDD) Tel./Fax 




















3. DESCRIÇÃO DO PROJETO 
	

	Título do projeto 
Sinalização horizontal e Vertical
	Período da execução


	
	Início

	Término


	
	ALR
	
90 DIAS


	Identificação do objeto

	Sinalização horizontal e Vertical

	Justificativa da proposição

	A sinalização de transito é a forma pela qual se regula, adverte, orienta, informa, controla a circulação de veículos e pedestres nas vias terrestres. Sempre que for necessário será colocado ao longo da via sinais de trânsito previsto no Código de trânsito ou em legislação complementar. Entendemos por sinalização vertical as placas e por sinalização horizontal as marcas viárias como as faixas de pedestres.
Uma boa sinalização melhora o tráfego e proporciona mais segurança para motoristas e pedestres, pois os acidentes são as principais ocorrências de urgências e emergências junto aos postos de saúde do nosso município.   
Assim o projeto busca a melhoria da qualidade do trânsito para os munícipes e visitantes de Cerejeiras, proporcionando mais segurança, agilidade e qualidade de vida para todos.










4. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO
	
META
	
ETAPA
/FASE
	
ESPECIFICAÇÃO ESTIMADA
	INDICADOR FÍSICO
	DURAÇÃO

	
	
	
	UND
	QTDE
	INICIO 
	TÉRMINO 

	
	
	

	
	1.1
	Pré  Licitatório ou Termo Equivalente
	Dia
	45
	ALR
	45 dias ALR

	
	1.2
	Procedimento Licitatório
	Dia
	45
	45 DIAS
ALR
	90 dias ALR

	
	2.0
	Execução de Obra de Sinalização horizontal e Vertical em Vias Urbanas do Município de Cerejeiras/RO, de acordo com Croqui anexo.

	
	2.1
	1ª Medição Conforme Cronograma Físico - Financeiro
	Dia
	30
	90 dias ALR
	120 dias ALR

	
	2.2
	2ª Medição Conforme Cronograma Físico- Financeiro
	Dia
	30
	120 dias ALR
	150 dias ALR

	
	2.3
	3ª Medição Conforme Cronograma Físico- Financeiro
	Dia
	30
	150 dias ALR
	180 dias ALR

	
	3.0
	Elaboração de Prestação de Contas
	Dia
	30
	180 dias ALR
	210 dias ALR



5. PLANO DE APLICAÇÃO (R$ 1,00)
	Natureza de Despesa
	Total
	Concedente
	Proponente

	Código
	Especificação
	
	
	

	
33.40.41
	Implantação de Sinalização horizontal e vertical 

	R$ 380.895,50

	R$ 361.850,72

	
R$ 19.044,78 



	
	





	
	
	

	TOTAL GERAL
	R$ 380.895,50
	R$ 361.850,72
	R$ 19.044,78



6. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO (R$ 1,00)
Concedente:
	Meta
	Parcela Única
	1º Parcela
	2º Parcela
	3º Parcela
	4º Parcela
	5º Parcela
	6º Parcela

	
	
	R$ 144.740,30
	R$ 108.555,21
	R$108.555,21
	
	
	

	Meta
	7º Parcela
	8º Parcela
	9º Parcela
	10º Parcela
	11º Parcela
	12º Parcela
	7º Parcela

	
	
	
	
	
	
	
	


Proponente (Contrapartida):
	Meta
	Parcela Única
	1º Parcela
	2º Parcela
	3º Parcela
	4º Parcela
	5º Parcela
	6º Parcela

	
	
	R$ 7.617,90
	R$5.713,44
	R$ 5.713,44
	
	
	

	Meta
	7º Parcela
	8º Parcela
	9º Parcela
	10º Parcela
	11º Parcela
	12º Parcela
	7º Parcela

	
	
	
	
	
	
	[bookmark: _GoBack]
	


7. DECLARAÇÃO 
Na qualidade de representante legal do proponente, declaro, para fins de prova junto ao Governo do Estado, para os efeitos e sob as penas do art. 299 do Código Penal, que inexiste mora ou débito junto a qualquer órgão ou instituição da Administração Pública Federal direta ou indireta que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas no orçamento da União, será executada de forma Indireta na forma deste plano de trabalho.
			


CEREJEIRAS/RO, 15 de agosto de 2019.                                              LISETE MARTH
Local e data                                                                                Prefeita Municipal


8. APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE:
APROVADO




PORTO VELHO____/____/2019                                       ASSINATURA/CARIMBO DO CONCEDENTE
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